



NatuurlijkBert.nl

# Werkbeschrijving

Betreft: Realisatie tuinontwerp Mantel en Zoom

Datum: 22-10-2022

## 1. Voorbereiding

- Leveranciersselectie
- Bestellen materialen
- Contracteren hovenier en/of stratenmaker
- Snoeien van de eik

## 2. Uitzetwerk

- Uitzetten huisje, terras, paden en border

## 3. Opschonen

- Verwijderen klinkers en tegels
- Aanvoer deel tuinaarde (voor verplaatsing bomen en struiken)
- Verplaatsen bestaande bomen en struiken, zo nodig afvoeren

## 4. Grondwerk

- Afgraven en afvoeren zand voor de paden (waar de klinkers komen)
- Graven sleuven voor elektriciteitskabels (60 cm diep)
- Leggen van elektriciteitskabels
- Aanvoer zand en tuinaarde
- Opbrengen zand
- Opbrengen tuinaarde

## 5. Verhardingen

- Bestraten paden

## 6. Bouwkundige elementen

- Plaatsen huisje
- Plaatsen vlonderterras
- Plaatsen verlichting

## 7. Beplantingen

- Planten heesters



**NatuurlijkBert.nl**

- Beplanten borders
- Aanleg gazon

## 8. Afwerking

- Eerste oplevering
- Controle oplevering
- Afwerking restpunten